



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
+◆+◆+◆+



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 007
13 octobre 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	Cayor Consortium Entreprises		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CHAMPS ET FERME ECOLE (Lot 6 Champ/ferme-école à CRFPE Khelcom Birane (USSEIN))		
N° MARCHE	N° T0158/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		10 631 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le jeudi 13 octobre 2022, une commission composée des membres ci-dessous

- M. Saliou DIAMANKA (Directeur des Domaines USSEIN)
- M. Mady CISSOKHO (Ingénieur DGDU / UCAD)
- M. Marc Bernard THIAW (Responsable Passation des marchés CEA)
- M. Maodo DIENG (Directeur de Cayor Consortium Entreprise CCE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché, exécuté par l'Entreprise CCE CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISE et relatifs aux travaux de :

- Installation de chantier, amenée et repli des matériels
- Terrassement en nivellement par déblais et remblais sans apport de terres
- F&P de clôture en grillage métallique tressées inoxydables de 1,5 m de haut avec piquets métalliques en tube carré ou rectangulaire espacées de 3 m ainsi qu'un système de contreventement métallique en triangles isocèles avec tubes médianes implantées tous les 10 m le tout coulés dans du béton dosé à 350 kg/m³ y/c toutes sujétions de pose et de finitions
- Installions de système de réseaux hydraulique goutte à goutte

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales, il a été constaté les spécifications techniques.

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du jeudi 13 octobre 2022 sans réserve.

NB : Tous les travaux sont réalisés sur le site de l'Université sis à Mbadakhoun au lieu de Khelcom birame initialement prévu de commun accord avec toutes les parties intéressées. Ceci est du au fait que CRFPE Khelcom Biame était un site d'emprunt. Vu que USSEIN est en phase de démarrer ses enseignements dans le site officiel dédié de l'Université il a été décidé de délocaliser la réalisation des travaux auprès des sites d'enseignement des étudiants

ONT SIGNE		
CEA-AGRISAN 	(USSEIN) 	CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISE 





Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
◆◆◆◆



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISoire	N° D'ORDRE : 001	
29 Juin 2022		ANNEE	
		2022	
MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	PARAR CONSULTING		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CHAMPS ET FERME ECOLE (Lot 4 : CATA—Univ THIES)		
N° MARCHE	N° T0156/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		6 844 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le mercredi 29 juin, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Aboubakry KANE
- M. Modou KANE
- M. Mady CISSOKHO
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mamadou BALDE
- M. Saliou NDIAYE
- M. Mahecor DIOUF (Directeur de PARAR ENTREPRISE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché, exécuté par l'Entreprise PARAR CONSULTING et relatifs aux travaux de :

- Installation de chantier, amenée et repli des matériels
- Terrassement en nivellement par déblais et remblais sans apport de terres
- FSP de clôture en grillage métallique tressées inoxydables de 1,5 m de haut avec piquets métalliques en tube carré ou rectangulaire espacées de 3 m ainsi qu'un système de contreventement métallique en triangles isocèles avec tubes médianes implantées tous les 10 m le tout coulés dans du béton dosé à 350 kg/m³ y/c toutes sujétions de pose et de finitions
- Installions de système de réseaux hydraulique goutte à goutte

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales, il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations du Marché et avec les spécifications techniques.

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 29 Juin 2022 sans réserve.

ONT SIGNE

CEA-AGRISAN	CATA—Univ THIES	PARAR CONSULTING
	 Prof. Saliou Ndiaye	



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
◆◆◆◆◆



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 008
13 octobre 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	Cayor Consortium Entreprises		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CHAMPS ET FERME ECOLE (Lot 2 Champ/ferme-école à EFI Sing-sing (USSEIN))		
N° MARCHE	N° T0154/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		10 631 000 FCFA TTC	2 mois



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
+◆+◆+◆



L'An Deux Mille Vingt-deux, le jeudi 13 octobre 2022, une commission composée des membres ci-dessous

- M. Saliou DIAMANKA (Directeur des Domaines USSEIN)
- M. Mady CISSOKHO (Ingénieur DGDU / UCAD)
- M. Marc Bernard THIAW (Responsable Passation des marchés CEA)
- M. Maodo DIENG (Directeur de Cayor Consortium Entreprise CCE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché, exécuté par l'Entreprise CCE CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISE et relatifs aux travaux de :





- Installation de chantier, amenée et repli des matériels
- Terrassement en nivellement par déblais et remblais sans apport de terres
- F&P de clôture en grillage métallique tressées inoxydables de 1,5 m de haut avec piquets métalliques en tube carré ou rectangulaire espacées de 3 m ainsi qu'un système de contreventement métallique en triangles isocèles avec tubes médianes implantées tous les 10 m le tout coulés dans du béton dosé à 350 kg/m³ y/c toutes sujétions de pose et de finitions
- Installions de système de réseaux hydraulique goutte à goutte

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales, il a été constaté les spécifications techniques.

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du jeudi 13 octobre 2022 sans réserve.

NB : Tous les travaux sont réalisés sur le site de l'Université sis à Mbadakhoun au lieu de Khelcom birame initialement prévu de commun accord avec toutes les parties intéressées. Ceci est du au fait que EFI Sing-sing était un site d'emprunt. Vu que USSEIN est en phase de démarrer ses enseignements dans le site officiel dédié de l'Université il a été décidé de délocaliser la réalisation des travaux auprès des sites d'enseignement des étudiants

ONT SIGNE

CEA-AGRISAN 	(USSEIN) 	CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISE (CCE)  
--	---	---



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA – AGRISAN)
◆◆◆◆



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 001
29 Juin 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	PARAR CONSULTING		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA – AGRISAN) TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CHAMPS ET FERME ECOLE (Lot 5 : UCAD RURALE DE NIAKHENE)		
N° MARCHÉ	N° T0157/22-DK	MONTANT MARCHÉ	DELAI D'EXECUTION
		6 844 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le mercredi 29 juin, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Aboubakry KANE
- M. Modou KANE
- M. Mady CISSOKHO
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mamadou BALDE
- M. Saliou NDIAYE
- M. Mahecor DIOUF (Directeur de PARAR ENTREPRISE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché, exécuté par l'Entreprise PARAR CONSULTING et relatifs aux travaux de :

- Installation de chantier, amenée et repli des matériels
- Terrassement en nivellement par déblais et remblais sans apport de terres
- F&P de clôture en grillage métallique tressées inoxydables de 1,5 m de haut avec piquets métalliques en tube carré ou rectangulaire espacées de 3 m ainsi qu'un système de contreventement métallique en triangles isocèles avec tubes médianes implantées tous les 10 m le tout coulés dans du béton dosé à 350 kg/m³ y/c toutes sujétions de pose et de finitions
- Installions de système de réseaux hydraulique goutte à goutte

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales, il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations du Marché et avec les spécifications techniques.

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 29 Juin 2022 sans réserve.

ONT SIGNE

CEA-AGRISAN	UCAD RURALE DE NIAKHENE)	PARAR ENTREPRISE
S.N. SYLLA du 9/1/22	A. KANE	



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 006
12 octobre 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	Cayor Consortium Entreprises		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CHAMPS ET FERME ECOLE (3 Ferme-école de l'UGB)		
N° MARCHE	N° T0155/22-DK	MONTANT MARCHÉ	DELAI D'EXECUTION
		10 631 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le mercredi 12 octobre 2022, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Farokh NIASS (Directeur UFR S2ATA)
- M. César BASSENE (Chef département PVA)
- M. Anicet MANGA (Directeur adjoint)
- M. Seydina Ababacar MBENGUE (Chef des Services Administratifs)
- M. Mady CISSOKHO (Ingénieur DGDU / UCAD)
- M. Marc Bernard THIAW (Responsable Passation des marchés CEA)
- M. Maodo DIENG (Directeur de Cayor Consortium Entreprise CCE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché, exécuté par l'Entreprise CCE CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISE et relatifs aux travaux de :

- Installation de chantier, amenée et repli des matériels
- Terrassement en nivellement par déblais et remblais sans apport de terres
- F&P de clôture en grillage métallique tressées inoxydables de 1,5 m de haut avec piquets métalliques en tube carré ou rectangulaire espacées de 3 m ainsi qu'un système de contreventement métallique en triangles isocèles avec tubes médianes implantées tous les 10 m le tout coulés dans du béton dosé à 350 kg/m³ y/c toutes sujétions de pose et de finitions
- Installions de système de réseaux hydraulique goutte à goutte

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales, il a été constaté les spécifications techniques.

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du mercredi 12 octobre 2022 sans réserve.

ONT SIGNE

<p>CEA-AGRISAN</p> 	<p>(UGB / S2ATA)</p>  <p>Pr FAROKH NIASS</p>	<p>CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISE (CCE)</p>  
--	--	--

ATTESTATION

Arrête le présent procès verbal à la somme de : Quarante millions huit cent soixante quinze mille quatre cents francs CFA représentant une valeur de : 52 unités

Fait à Dakar, le 18/06/2021

Signatures des membres de la commission

M. Abdou Khadre Mbacke NDIAYE

M. Ndongo BOP

M. Massamba SARR

M. Amadou Mansour DJITE

Signature et cachet du fournisseur

Emploi de l'imprimé

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Service ou Etablissement : CEVA-AGRISAN

PROCES VERBAL DE RECEPTION (1)

Nom et qualité des membres de la commission de réception,

Abdou Khadre Mbacke NDIAYE	Président
Massamba SARR	Membre
Ndongo BOP	Membre
Amadou Mansour DJITE	Comptable

Nom de l'établissement fournisseur

CONTECH

- (1) Etabli en triple exemplaires dont 1 pour (4) Nombre de litres, de kg, de mètres etc. ou d'objets, du service et 1 pour le comptable détenteur.
 - (2) Sans forme des articles décrits sur les P. reçus, décompte détaillé du fournisseur.
 - (3) Nombre d'articles distincts pouvant être bons de livraison etc.
- ex : 201 d'huile dans un conteneur : 20 unités dans un article.

50	CLASSEURS A LEVIER	20			1 440	28 800	
51	RELEUSE PERFOREUSE	1			85 000	85 000	
52	BLOC DE CLASSEMENT	6			24 000	144 000	
	Total HT					12 604 760	
	TVA	18%				2 268 857	
					Invoice Total XOF:	14 873 617	

22	CARTON RAME DE PAPIERS	30	14500	435 000	
23	CHEMISES EN PLASTIQUE	100	30	3 000	
24	AGRAPHUEUSE GRAND MODELE	6	6 000	36 000	
25	AGRAPHUEUSE PETIT MODELE	6	3 600	21 600	
26	AGRAPHUE GM	60	300	18 000	
27	AGRAPHUE PM	60	180	10 800	
28	THROMBONNES GM	60	300	18 000	
29	THROMBONNES PM	60	180	10 800	
30	THROMBONNES GEANTE	20	1 800	36 000	
31	STYLO BLEU	5	3 600	18 000	
32	REGISTRE	5	1 800	9 000	
33	CLASSEURS	50	1 440	72 000	
34	ENVELOPPES	50	2 400	120 000	
35	POCHETTES	10	3 000	30 000	
36	SURLIGNEURS (Paquet de 4)	6	1 440	8 640	
37	MARQUEUR	3	1 440	4 320	
38	CISEAUX	8	980	5 760	
39	POT A CRAYONS MULTUSAGES	6	7 000	42 000	
40	CORBELLES A PAPIER	6	6 000	36 000	
41	TAMPON « LE DIRECTEUR »	1	7 200	7 200	
42	TAMPON « LE DIRECTEUR ADJOINT »	1	7 200	7 200	
43	TAMPON « LE COMPTABLE »	1	7 200	7 200	
44	TAMPON « LE RESPONSABLE SUIVI-EVALUATION »	1	7 200	7 200	
45	TAMPON « LE RESPONSABLE PASSATION DES MARCHES »	1	7 200	7 200	
46	TAMPON « ARRIVEE »	2	6 000	12 000	
47	TAMPON « PAYE »	2	2 500	5 000	
48	TAMPON « ORIGINAL »	2	2 500	5 000	
49	TAMPON « COPIE »	2	2 500	5 000	

PROCES - VERBAL DE RECEPTION

DESIGNATION DES MATIERES RECEPTIONNEES									
Date de livraison	Fournisseur (Nom et Adresse)	Nature des matières et articles (2)	Unités (4)				Observations ou énumération des pièces justificatives jointes (6)		
			Nombre d'articles (3)	Nature	Nombre	Prix unitaire		Montant	
1	CONTECH	FAUTEUIL MINISTRE	1			280 000	280 000		
2		FAUTEUIL SECRETAIRE	5			130 000	650 000		
3		BUREAU COMPLET MINISTRE	1			425 000	425 000		
4		BUREAU COMPLET SECRETAIRE	5			348 000	1 740 000		
5		CHAISE VISITEUR	12			65 000	780 000		
6		FAUTEUIL SALLE DE CONFERENCE	20			99 000	1 980 000		
7		TABLE SALLE DE CONFERENCE	1			1 250 000	1 250 000		
8		SALON EN CUIR	1			1 489 000	1 489 000		
9		ARMOIRE DE RANGEMENT	5			340 000	1 700 000		
10		TABLEAU D'AFFICHAGE	6			18 000	108 000		
11		PUNaise	5			360	2 160		
12		DATEUR	6			1 440	8 640		
13		POST IT BLOC CUBE	20			360	7 200		
14		POST IT RECTANGLE	20			600	12 000		
15		POST IT	20			1 200	24 000		
16		NUMÉROTATION D'ORDRE	6			1 440	8 640		
17		PARAPHEUR	12			7 200	86 400		
18		CHEMISES CARTONNÉES À RABAT	1000			360	360 000		
19		SOUS CHEMISES	3000			14	42 000		
20		BOITES À ARCHIVES STANDARD	500			600	300 000		
21		BOITES À ARCHIVES STANDARD	200			480	96 000		

ATTESTATION

Arrêté le présent procès-verbal à : Un (1)
Unité représentant une valeur de Six millions quatre-vingt mille deux cent deux (6 080 202) Francs CFA

Fait à Dakar, le 10/03/2022

Signatures des membres de la commission

Monsieur Abdou Khadre Mbacké NDIAYE



Monsieur Birane Diop
Division
Le Chef de la Division
de la Comptabilité
des Matières de l'UCAD
Birane Diop

Monsieur Massamba SARR



Signature et cachet du fournisseur
et Service SÉNÉGAL
N° 527 Avenue Bourkha Dakar - Sénégal
Téléphone : (221) 33 864 61 40
Emploi de l'imprimé

- (1) Etabli en triple exemplaires dont 1 pour les archives
du service et 1 pour le comptable devers.
- (2) Dans l'ordre des articles décrits sur les pièces justificatives.
- (3) Nombre d'articles distincts pouvant être décomptés :
ex : 20 l d'huile dans un contenant : 20 unités dans un article.
- (4) Nombre de litres, de kg, de mètres etc. ou dollars.
- (5) les pièces justificatives peuvent être : factures,
récépissés, décompte définitif du fournisseur,
bons de livraison etc.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Service ou Etablissement: CEA-AGRISAN
Budget : 2022 Imputation:

PROCES VERBAL DE RECEPTION (1)

N°006/2022

Date réception: 10/03/2022

Nom et qualité des membres de la commission
de réception,

Monsieur Abdou Khadre Mbacké NDIAYE, Président

Monsieur Birane DIOP, Membre

Monsieur Massamba SARR, Membre

Nom de l'établissement fournisseur

BOUATTOUR EQUIPEMENTS &
SERVICE SENEGAL

PROCES - VERBAL DE RECEPTION

Date		DESIGNATION DES MATIERES RECEPTEONNEES				Observations ou énumération des pièces justificatives jointes (6)		
de	livraison	Fournisseur (Nom et Adresse)	Nature des matières et articles (2)	Unités (4) PRIX ronds	Quantité		Unitaire	Montant
10/03/2022		"Résidence Atcha" Sicap Baobab N°527 Avenue Bourguiba NINEA: 4852704-2V2 RIB:SN012 01201 03617470020137 Dakar Tel: 33 864 61 46	SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE MODELE : GENESYS 150 MARQUE : THERMO SCIENTIFIC PORTE-CUVE STANDARD-PASSEUR DE CELLULES INTEGRE 8 POSITIONS (840-303400),SUPPORT MONO-CUVE	1	5 152 714	5 152 714	927 488	Livraison conforme à la commande suivant : BL N°20220015/2022 facture N°20220014/2022 en date du :10/03/2022
			T.V.A 18%				927 488	
TOTAL				1			6 080 202	



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 014
12 décembre 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE SERRES EQUIPEES DE DISPOSITIFS HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE LOT 2 : Champ/ferme-école à EFI Sing-sing (USSEIN)		
N° MARCHE	N° T0397/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		8 732 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le lundi 12 décembre, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Diegane DIOUF
- M. Saliou DIAMANKA
- M. Birane DIOP
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Maodo DIENG (Directeur de CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0397/22-DK, exécuté par CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES et relatifs aux travaux de :



- I- FOURNITURE D'UNE SERRE de 500 m2 EQUIPEE DE DISPOSITIF HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE
- II- INSTALLATION DE LA SERRE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 12 décembre 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 12 décembre 2022

ONT SIGNE

CEA-AGRISAN 	Champ/ferme-école à EFI Sing-sing (USSEIN)	CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES 
--	---	---



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 013
12 décembre 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE SERRES EQUIPEES DE DISPOSITIFS HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE LOT 1 : Champ-école département de biologie végétale		
N° MARCHE	N° T0394/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		8 732 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le lundi 12 décembre, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Birane DIOP
- M. Aboubacry KANE
- M. Abdalla Gambi DIEDHIOU
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Maodo DIENG (Directeur de CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0394/22-DK, exécuté par CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES et relatifs aux travaux de :



- I- FOURNITURE D'UNE SERRE de 500 m2 EQUIPEE DE DISPOSITIF HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE
- II- INSTALLATION DE LA SERRE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 12 décembre 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 12 décembre 2022

ONT SIGNE

CEA-AGRISAN 	Département de Biologie Végétale UCAD	CAYOR CONSORTIUM D'ENTREPRISES 
--	--	---

ATTESTATION

Arrêté le présent procès-verbal à : Trente trois (33)
Unités représentant une valeur de: Dix huit millions cinq cent soixante quatorze mille six cent vingt cinq (18 574 625) Francs CFA

Fait à Dakar, le 28/12/2022

Signatures des membres de la commission

Monsieur Abdou Khadre Mbacké NDIAYE



Monsieur Birane DIOP



Monsieur Massamba SARR



Signature et cachet du fournisseur

Emploi de l'imprimé

- (1) Etabli en triple exemplaires dont 1 pour les archives
du service et 1 pour le comptable deniers.
- (2) Dans l'ordre des articles décrits sur les pièces justificatives.
- (3) Nombre d'articles distincts peuvent être décomptés :
ex : 20 l d'huile dans un conteneur : 20 unités dans un article.

- (4) Nombre de litres, de kg, de mètres etc. ou équivalents.
- (5) Les pièces justificatives peuvent être : factures,
récépissés, décompte définitif du fournisseur,
bons de livraison etc.

Nom de l'établissement fournisseur

DELTA MEDICAL

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Service ou Etablissement: CEA-AGRISAN
Budget : 2022 Impulsion:

PROCES VERBAL DE RECEPTION (1)

N°108/2022

Date réception: 28/12/2022

Nom et qualité des membres de la commission
de réception,

Monsieur Abdou Khadre Mbacké NDIAYE, Président

Monsieur Birane DIOP, Membre

Monsieur Massamba SARR, Membre



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
◆◆◆◆



CEA-AGRISAN

DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 011
8 décembre 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	PANAFRICAINNE D'ENTREPRISES		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE SERRES EQUIPEES DE DISPOSITIFS HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE LOT 3 : Ferme-école de l'UGB		
N° MARCHE	N° T0398/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		13 009 500 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le jeudi 8 décembre, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Mame Samba MBAYE
- M. Cesar Bassene
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Mawdo Malick GUEYE (Directeur de PANAFRICAIN D'ENTREPRISE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0398/22-DK, exécuté par la société PANAFRICAIN D'ENTREPRISE et relatifs aux travaux de :

- I- FOURNITURE D'UNE SERRE de 750 m² EQUIPEE DE DISPOSITIF HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE
- II- INSTALLATION DE LA SERRE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 8 décembre 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 8 décembre 2022

CEA-AGRISAN	ONT SIGNE UFR 2ATA UGB	PANAFRICAIN ENTREPRISE
		

ATTESTATION

Arrêté le présent procès-verbal à : Quarante trois (43)

Unités représentant une valeur de: Quarante millions six cent quarante deux neuf cent vingt cinq (14 642 925) Francs CFA

Fait à Dakar, le 20/12/2022

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Service ou Etablissement: CEA-AGRISAN

Budget : 2022 Imputation:

Signatures des membres de la commission

Monsieur Abdou Khadre Mbocké NDIAYE



Signature et cachet du fournisseur

Emploi de l'imprimé

- (1) Etabli en triple exemplaires dont 1 pour les archives du service et 1 pour le comptable deniers.
 - (2) Dans l'ordre des articles décrits sur les pièces justificatives.
 - (3) Membre d'articles distincts pouvant être décomposés :
- ex : 20 l d'huile dans un conteneur : 20 unités dans un article.

- (4) Nombre de litres, de kg, de mètres etc. ou d'objets.
- (5) Les pièces justificatives peuvent être : factures, récépissés, décomptes détaillé du fournisseur, bons de livraison etc.

PROCES VERBAL DE RECEPTION (1)

N°097/2022

Date réception: 20/12/2022

Nom et qualité des membres de la commission de réception,

Monsieur Abdou Khadre Mbocké NDIAYE, Président

Monsieur Birame DIOP, Membre

Monsieur Massamba SARR, Membre

Nom de l'établissement fournisseur

FERMON LABO SENEGAL S.A

PROCES - VERBAL DE RECEPTION

Date	DESIGNATION DES MATIERES RECEPTIONNEES				Observations ou énumération des pièces justificatives	
	de	Nature des matières et articles (2)	Unités (4)			
livraison	Fournisseur	Designation	Quantité	Unitaire	Montant	
	(Nom et Adresse)					PRIX
20/12/2022	31 Avenue Jean Jaures x Félix Faure NINEA:000 1 05470 2G3 R. C : 97- B-244	pH mètre de laboratoire FOOD AND DAIRY PORTABLE PH, TEMPERATURE METER	2	753 973	1 507 946	Livraison conforme à la commande suivant : BL N° 10117A
		COMPTEUR DE COLONIES STUART SC	2	774 048	1 548 096	
		LOUPE 1,7X POUR COMPTEUR DE COLONIE	2	90 352	180 664	Facture N° PACR09553
		ADAPTATEUR DE CENTRAGE	2	26 873	53 746	
		RUBAN DIAMETRIQUE	5	24 640	123 200	
		TARIERE DE PRESSIER	2	307 516	615 032	
		POMPE A VIDE MANUELLE AVEC MANO.	2	143 748	287 496	

BDK SN 191 01001 00200001 #401 91

Tel : 33 822 61 46

BALANCE ANALYTIQUE FISHERBRAND 220G / 0,1MG CALIBR	1	943 788	943 788
IMPRIMANTE BMP21-LAB KIT EU	2	161 184	322 368
6,4M ETIQUETTE PE POUR TUBE L=19MM	2	40 536	81 072
M21-375-461 LABEL BLCK ON CLEAR 9,53mm x 6,40m	2	29 592	59 184
6,4M ETIQUETTE PE POUR TUBE L=13MM	2	34 488	68 976
ROTA VISC LO-VI COMPLETE ROTATION VISCOSIMETER PACK	1	3 004 140	3 004 140
SP SET-2, STANDARD SPINDLE SET (SP7 - SP12)	1	172 212	172 212
Distillateur d'eau APPAREILS DE DISTILLATION LAUDA PURIDEST PD 8 R MO	1	2 245 296	2 245 296
Jeux de tuyaux , HOSE SET FOR WATER STILL PD 2 R - PD 12 R, PD 2 D	1	65 268	65 268
FILET DE PECHE 24 FILS X 50 DIAM DE 20 M	1	135 000	135 000
ENTONNOIR FILTRANT 125ML PORO 3	2	42 768	85 536



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
◆◆◆◆◆



CEA-AGRISAN

DATE D'ETABLISSEMENT 8 décembre 2022	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 009
		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	ETS DIAGNE & FRERES		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE SERRES EQUIPEES DE DISPOSITIFS HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE LOT 4 : Centre d'application des techniques d'agriculture (CATA)		
N° MARCHE	N° T0400/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		12 655 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le jeudi 8 décembre, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Mame Samba MBAYE
- M. Hyacinthe SENE (CSA ENSA)
- M. Djibril DIALLO (Chef du Centre CATA)
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Assane DIAGNE (Directeur de ETS DIAGNE & FRERES)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0400/22-DK, exécuté par l'ETS DIAGNE & FRERES et relatifs aux travaux de :

- I- FOURNITURE D'UNE SERRE de 750 m2 EQUIPEE DE DISPOSITIF HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE
- II- INSTALLATION DE LA SERRE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 8 décembre 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 8 décembre 2022

ONT SIGNE		
CEA-AGRISAN	(CATA) Université de Thiès	ETS DIAGNE & FRERES
	 	

ATTESTATION

Arrêté le présent procès-verbal à : Quatre vingt-quatre (94)
Unités représentant une valeur de: Quatre vingt dix huit millions six cent quatre vingt dix mille quatre cent quatre vingt (98 690 480) Francs CFA

Fait à Dakar, le 20/12/2022

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Services ou Etablissement: CEA-AGRISAN
Budget : 2022 Imputation:

Signatures des membres de la commission

Monsieur Abdou Khadre Mbeacké NDIAYE



Signature et cachet du fournisseur

Emploi de l'imprimé

- (1) Etablir en triple exemplaires dont 1 pour les archives du service et 1 pour le comptable de l'Etat.
- (2) Dans l'ordre des articles décrits sur les pièces justificatives.
- (3) Nombre d'articles distincts pouvant être décrits :
en : 20 l'unité dans un conteneur : 20 unités dans un article.

- (4) Nombre de litres, de kg, de mètres etc. ou d'objets
- (5) les pièces justificatives pouvant être : factures, récépissés, décompte détaillé du fournisseur, bon de livraison etc.

PROCES VERBAL DE RECEPTION (1)

N°098/2022

Date réception: 20/12/2022

Nom et qualité des membres de la commission de réception,
Monsieur Abdou Khadre Mbeacké NDIAYE, Président
Monsieur Birane DIOP, Membre
Monsieur Massamba SARR, Membre

Nom de l'établissement fournisseur

TECHNOLOGIES SERVICES



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA – AGRISAN)
◆◆◆◆



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 010
8 décembre 2022		ANNEE
		2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	ETS DIAGNE & FRERES		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA – AGRISAN) TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE SERRES EQUIPEES DE DISPOSITIFS HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE LOT 5 : UCAD Rurale Niakhène		
N° MARCHE	N° T0401/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		12 655 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le jeudi 8 décembre, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Mame Samba MBAYE
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Assane DIAGNE (Directeur de ETS DIAGNE & FRERES)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0401/22-DK, exécuté par l' ETS DIAGNE & FRERES et relatifs aux travaux de :

- I- FOURNITURE D'UNE SERRE de 750 m2 EQUIPEE DE DISPOSITIF HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE
- II- INSTALLATION DE LA SERRE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 8 décembre 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 8 décembre 2022

ONT SIGNE

CEA-AGRISAN	UCAD Rurale Niakhène	ETS DIAGNE & FRERES
	 	



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
◆◆◆◆◆



CEA-AGRISAN

DATE D'ETABLISSEMENT 8 décembre 2022	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE	N° D'ORDRE : 012
		ANNEE 2022

MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	PANAFRICAINE D'ENTREPRISES		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE SERRES EQUIPEES DE DISPOSITIFS HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE LOT 6 : Champ/ferme-école à CRFPE Khelcom Birane (USSEIN)		
N° MARCHE	N° T0402/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		13 009 500 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le jeudi 8 décembre, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Diégane DIOUF
- M. Saliou DIAMANKA
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Mawdo Malick GUEYE (Directeur de PANAFRICAINNE D'ENTREPRISE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0402/22-DK, exécuté par la société PANAFRICAINNE D'ENTREPRISE et relatifs aux travaux de :

- I- FOURNITURE D'UNE SERRE de 750 m2 EQUIPEE DE DISPOSITIF HORS SOL ET DE SYSTEME D'ARROSAGE
- II- INSTALLATION DE LA SERRE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 8 décembre 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 8 décembre 2022

ONT SIGNE		
CEA-AGRISAN	CRFPE Khelcom Birane USSEIN	PANAFRICAINNE ENTREPRISE

ATTESTATION

Au vu de la présente procède verbal à la somme de : dix neuf millions neuf cent soixante neuf mille vingt quatre francs CFA représentant une valeur de : 13 unités

Fait à Dakar, le 31/12/2021

Signature des membres de la commission

M. Abdou Khadre Mbaccké NDIAYE



M. Ndongo BOP



Signature et cachet du fournisseur
Lot n° 17 SODIDA
Emploi de l'imprimé

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Service ou Etablissement : CEA-AGRISAN

PROCES VERBAL DE RECEPTION (1)

Nom et qualité des membres de la commission de réception,

Abdou Khadre Mbaccké NDIAYE	Président
Massamba SARR	Membre
Ndongo BOP	Membre
Amadou Mansour DITE	Comptable

Nom de l'établissement fournisseur

MASTER OFFICE

- (1) Escale en triple exemplaires dont 1 pour (4) Nombre de litres, de kg, de mètres etc. ou d'objets, du service et 1 pour le comptable deniers. (5) les pièces justificatives peuvent être : factures, (2) Dans l'ordre des articles décrits sur les f. récapitulés, décompte détaillé du fournisseur, (3) Nombre d'articles distincts pouvant être hors de livraison etc. ex : 20 f d'huile dans un conteneur : 20 unités dans un article.

ATTESTATION

Arrete le present proces verbal a la somme de : dix neuf millions neuf cent soixante neuf mille vingt quatre francs CFA
representant une valeur de : 19 millions

Fait a Dakar, le 31/12/2021

Signatures des membres de la commission

M. Abdou Kradre Mbacke MDIAYE



M. Ndongo BOP, de la Division de la comptabilité



Signature cachet du fournisseur
MASTER OFFICE
LOT N° 17 SODIDA
Etablissement de l'imprimé

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Service ou Etablissement : CEA-AGRISAN

PROCES VERBAL DE RECEPTION (1)

Nom et qualité des membres de la commission de réception,

Abdou Kradre Mbacke MDIAYE	Président
Massamba SARR	Membre
Ndongo BOP	Membre
Arnadou Mansour DJITE	Comptable

Nom de l'établissement fournisseur

MASTER OFFICE

- (1) Etabli en triple exemplaire dont 1 pour (4) Nombre de litres, de kg, de mètres etc. ou d'objets du service et 1 pour le comptable détenteur.
- (2) Dans l'ordre des articles décrits sur les f. récépissés, décompte détaillé du fournisseur.
- (3) Nombre d'articles distincts pouvant être hors de livraison etc.
- ex : 201 émaille dans un conteneur : 20 unités dans un article.

PROCES - VERBAL DE RECEPTION

DESIGNATION DES MATIERES RECEPTIONNEES

Date	Fournisseur (Nom et Adresse)	Nature des matières et articles (2)	Unité (4)				Observations ou énumération des pièces justificatives	
			Nombre d'articles (3)	Nature	Nombre	Prix unitaire		Montant
	MASTER OFFICE							
		1 Ordinateurs portables HP			5	724 178	3 620 890	
		2 Ordinateurs Mac			2	1 771 092	3 542 184	
		3 Ordinateurs fixe HP			1	647 512	647 512	
		4 Imprimante multifonction couleur			2	334 800	669 600	
		5 Imprimante multifonction Noir et Blanc			1	203 084	203 084	
		6 Tablettes			22	186 000	4 092 000	
		7 Video projecteur			1	323 640	323 640	
		8 Smart tv pour projection			2	436 996	873 992	
		9 Bureau complet			1	240 000	240 000	
		10 Bureau ministre			1	230 000	230 000	
		11 Chaises ministres			10	125 000	1 250 000	
		12 Chaises visiteurs			10	75 000	750 000	
		13 Armoires de rangement			4	120 000	480 000	
		TVA			18%	16 922 902	3 046 122	
						Invoice Total XCF:	19 969 024	

UCAD-CEA AGRISAN 5 UCAD BP 5005 DAKAR-FANN 778378277
 Téléphone : 338490666
 Télécopie : 338227001

Bon de livraison Dépôt: DEPOT "50" SODIDA

N° du BL	FA0037070	Date	31/12/21	Livraison
Référence : MARCHÉ F. CEA 043		Expédition : CLIENT LIVREUR		

Lieu de livraison	UCAD-CEA AGRISAN UCAD BP 5005 DAKAR-FANN
-------------------	---

Reference	Designation	Qts	Conditionnement
30016780001	BUREAU COMPLET SECRETAIRE DIM 200X80X110CM BUREAU DIRECTION AMD-03+CAISSON	1	UNITE
30033330001	220X185X750 COULEUR ROSEWOOD+JAUNE MEUBLE DE RGMT HAUT 2 PORTES AMM-01B 800X400X2080	2	PIECES
30017200001	BUREAU COMPLET MINISTRE DIM 22MX80 X76 CM BUREAU DIRECTION CSA02-2017 R	1	PIECES
30037340001	MEUBLE DE RGMT AF0820 800*400*2000 SA19+LIGHT GREY 2000*1850*750 SA19+Light grey+SE 19	1	PIECES
30074220001	FAUTEUIL MINISTRE EN CUIR SA19+LIGHT GREY FAUTEUIL DOSSIER HAUT 80SA PU NOIRE FAUTEUIL VISITEURS EN SIMILI CUIR	2	PIECES
30080370001	CHAISE VISITEUR AVEC ACC YL-C(718/788) NOIRE 60*65*90 ORDINATEUR MAC	10	PIECES
70333410001	MacBook Pro 13" CORE I5 8GB 128 GB RAM 16 GB HDD 4.2 595 TOUCH	10	PIECES
70081110001	IMPRIMANTE MULTIFONCTION NOIR ET BLANC IMPRIMANTE CANON LASERJET MONOCHROME MF 264 DW AIO 28 ppm	2	PIECES
70190300001	CABLE USB A/B LASER 1.5 M TABLETTE	1	PIECES
70420350001	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A7 VIDEO PROJECTEUR	1	PIECES
90020170001	VIDEO PROJECTEUR EPSON EB X48 XGA / 1024 X 768/ 3600 lumens ADAPTEUR 2PINSB+1	22	PIECES
60019720001	SMART TV POUR PROJECTION SMART TV 1508N 10" 32GBRAM 3GB	2	PIECES

non Deliv

Handwritten signature and initials.



OFFICE DECO 17 SODIDA 33 884 36 22

MASTER OFFICE SA

COMMERCE
27 AVENUE GEORGE POMPIDOU
YOFF ROUTE DE L'AEROPORT
21242 DKR DAKAR

Téléphone : 338490666
Télécopie : 338277001

Bon de livraison

N° du BL	FA003070	Date	31/12/21	Livraison
Référence : MARCHÉ F. CEA 063		Expédition : CLIENT LIVREUR		

Dépôt: DEPOT "50" SODIDA

UCAD-CEA AGRISAN
UCAD BP 5005 DAKAR-FANN

776378277

TRAITE PAR

Lieu de livraison	UCAD-CEA AGRISAN UCAD BP 5005 DAKAR-FANN
-------------------	---

Page : 2

Reference	Designation	Qta	Conditionnement
	ALVRER DANS LES NOUVEAUX LOCALS DE LA FACULTE DE MEDECINE CONTACT M. THIAM 77 367 82 77	58	Report



SIGNATURE CLIENT
Signature
 Mr. Poca

MASTER OFFICE DECO
 LOT N° 17 SODIDA
 Tel 33 864 30 32

MASTER OFFICE DECO
 LOT N° 17 SODIDA
 Tel 33 864 30 32

SIGNATURE LIVREUR
Signature
 SODIDA

MASTER OFFICE SA

COMMERC

27 AVENUE GEORGE POMPIDOU

YOFF ROUTE DE L'AEROPORT

Z/242 DAKAR DHUW

Telephone : 33846086

33846086

Télécopie : 338227001

338227001

Bon de livraison

N° du BL	FAD06/64	Date	22/04/22	Livraison	25/04/22
Reference	RLQ CEA INFORRA				
Expedition	LVREURS MASTER OFFICE				

TRATE PAR :

UCAD-CEA AGRISAN

UCAD BP 5005 DAKAR FANN

Téléphone :

Depot: DEPOT "20" PAPERIE & INFORMATIQUE

Lieu de livraison	UCAD-CEA AGRISAN
	UCAD BP 5005 DAKAR FANN

Reference	Designation	Quantité	Conditionnement
70339750001	ORDINATEUR HP PRODESK 400 G6 CPU 7 16 GB 1TD W10 PRO sans licence CONTACT M. THIAM 17 OCT 22 17	1	PIECES

Page : 1



degn. de 25/04/2022

[Signature]

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE LIVREUR

[Signature]

Pour toute réclamation ou information complémentaire, veuillez nous contacter par mail via l'adresse suivante : rdm@masteroffice.sn ou par téléphone au 33 33 822 70 001 (Dakhar) ou 33 33 822 50 97

27 AVENUE GEORGE POMPIDOU - F40040748
 YOFF ROUTE DE LA ROCHETTE
 27242 DKR DIKAR

Téléphone : 33849956
 Téléphone : 33820300


Bon de livraison

Depôt: DEPOT "20" PAPERIE & INFORMATIQUE

N° du BL	DV0101010	Date	22/04/22
Expédition	LIVREURS MASTER OFFICE		
Reference	RLO CEA INFORMATICA		

UCAD-CEA AGRISAN	UCAD BP 5005 DAKAR-FANN
Lieu de livraison	

Reference	70019926000	Apprivante	APPRIVANTE DANON LASERJET COLOR
Designation	QMS	Conditionnement	PIECES
		CONTACT M. THAY 77 067 32 77	

Reçu le 25/04/2022




SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE LIVREUR


Pour toute réclamation ou information complémentaire, veuillez nous contacter par mail via l'adresse suivante : reclamations@masteroffice.sn ou 70 883 78 27 (Orange)

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE LIVRAIE
------------------	-------------------



08/03/2022

Reference	Description	QMS	Conditionnement
703404001	ORDONNATEUR PORTABLE HP ORDONNATEUR PORTABLE THINKPAD T420 13.3017 14GB 512SSD WHITOPR GRIS VPO010576D10 SR THIAN TT SET 02 77	0	PECES

Page: 1

Lieu de livraison	UCAD-CEA AGRISAN UCAD BP 5005 DIKOUR-FAYEN
-------------------	---

Expédition : LIVREURS MASTER OFFICE		
Reference : RLOCEA INFORMATIQ		
FA0039170	07/03/22	07/03/22
RF du BL	Date	Livraison

Bon de livraison

Dépt: DEPOT 20 PAPERIE & INFORMATIQ

27 AVENUE DE DIKOUR-FAYEN BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 22252 DIKOUR-FAYEN	Téléphone : 33840066 Télécopie : 33822701 UCAD-CEA AGRISAN UCAD BP 5005 DIKOUR-FAYEN 508
---	--

Pour toute réclamation ou information complémentaire, veuillez nous contacter par mail via l'adresse suivante : reclamations@masteroffice.sn ou 70 883 78 27 (Orange)



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

RECTORAT

DIRECTION DE LA GESTION DU DOMAINE UNIVERSITAIRE
DIVISION DE LA COMPTABILITE DES MATIERES

PROCES-VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE DE TRAVAUX

Le Jeudi 04 Mai 2023, nous membres de la commission de réception du Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, certifions la réalisation des travaux de réfection du laboratoire de formation continue en industrie alimentaire de l'Ecole Supérieure Polytechnique dans le cadre de l'exécution du budget pour l'année 2023, objet de la facture n° 01 de BARRY JUNIOR ENTREPRISE d'un montant de six millions deux cent quarante cinq mille trois cent vingt sept (6 245 327) francs CFA.

Ces travaux ont été bien effectués et sont conformes aux clauses et conditions fixées par la réglementation en vigueur.

En conséquence, nous déclarons que cette dépense peut être admise en règlement définitif.

En foi de quoi, le présent procès-verbal de réception technique de travaux est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Dakar, le 04 Mai 2023

ONT SIGNE :

Pour l'Entreprise

Les membres de la commission

Mr Abdou Khadre Mbacké NDIAYE

Bureau des Marchés
UCAD

Mr Massamba Sarr

Signature of Mr Massamba Sarr

Mr Birane Diop

Signature of Mr Birane Diop

Mme Ndéye Marème Diop

Signature of Mme Ndéye Marème Diop



CEA-AGRISAN

DRPCOT_CEA_050
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 5 LABORATOIRES POUR L'UNITE DE
COORDINATION DU CEA-AGRISAN

- *Lot 1 : Salle de cours TP/TD Master 1er étage (Département de biologie végétale-UCAD)*
- *Lot 2 : Salle de 3ème cycle (Département de biologie animale-UCAD)*
- *Lot 3 : Laboratoire de formation continue en industrie alimentaire (ESP-UCAD)*
- *Lot 4 : Salle de cours Master à la ferme-école de l'UGB (UFPSZATA-UGB)*
- *Lot 5 : Salle de cours Master Agro du Nouveau Bâtiment (ENSA-UIDT)*

<i>N* Référence</i>	<i>Marché</i>	<i>Lot/Site</i>	<i>Attributaire</i>	<i>Délai Exécution</i>
DRPCO T_CEA_050	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 5 LABORATOIRES	<i>Lot 1 :</i> Salle de cours TP/TTD Master 1er étage (Département de biologie végétale-UCAD)	BJE BARRY JUNIOR ENTREPRISE	60 jours
		<i>Lot 3 :</i> Laboratoire de formation continue en industrie alimentaire (ESP-UCAD)		
		<i>Lot 5 :</i> Salle de cours Master Agro du Nouveau Bâtiment (ENSA-UIDT)		
		<i>Lot 2 :</i> Salle de 3ème cycle (Département de biologie animale-UCAD)	G.C.S GUYE COMPUTER SERVICES	60 jours
		<i>Lot 4 :</i> Salle de cours Master à la ferme-école de l'UGB (UFR S2ATA-UGB)		



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE		N° D'ORDRE : 002
29 Juillet 2022			ANNEE : 2022
MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE)		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA – AGRISAN) TRAVAUX DE REHABILITATION DE 5 LABORATOIRES LOT 1 : Salle de cours TP/TD Master 1^{er} étage (Département de biologie végétale-UCAD)		
N° MARCHE	N° T0139/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		8 901 035 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le vendredi 29 juillet, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Mame Samba MBAYE
- M. Aboubacry KANE
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Souleymane BARRY (Directeur de BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE))

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0139/22-DK, exécuté par l'Entreprise BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE) et relatifs aux travaux de :

- I- INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES
- II- CARRELAGE
- III- PLOMBERIE SANITAIRE
- IV-ELECTRICITE
- V- MENUISERIE BOIS
- VI- MENUISERIE ALUMINIUM
- VI- CLIMATISATION
- VII- PEINTURE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).



A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 29 Juillet 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 29 Juillet 2022

ONT SIGNE :

<p>CEA-AGRISAN <i>Nasy Jambou</i> <i>Wuf</i></p>	<p>DEPARTEMENT BIOLOGIE VEGETALE UCAD <i>A. WAKE</i></p>	<p>BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE) <i>[Signature]</i></p>
--	--	---



Centre D'Excellence Africain
Agriculture pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
(CEA - AGRISAN)
◆◆◆◆



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE		N° D'ORDRE : 001
29 Juin 2022			ANNEE
			2022
MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	PARAR CONSULTING		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA - AGRISAN) TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CHAMPS ET FERME ECOLE LOT 1 : DEPARTEMENT BIOLOGIE VEGETALE UCAD		
N° MARCHE	N° T0156/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		6 844 000 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le mercredi 29 juin, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Aboubakry KANE
- M. Modou KANE
- M. Mady CISSOKHO
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mamadou BALDE
- M. Saliou NDIAYE
- M. Mahecor DIOUF (Directeur de PARAR ENTREPRISE)

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché, exécuté par l'Entreprise PARAR CONSULTING et relatifs aux travaux de :

- Installation de chantier, amenée et repli des matériels
- Terrassement en nivellement par déblais et remblais sans apport de terres
- F&P de clôture en grillage métallique tressées inoxydables de 1,5 m de haut avec piquets métalliques en tube carré ou rectangulaire espacées de 3 m ainsi qu'un système de contreventement métallique en triangles isocèles avec tubes médianes implantées tous les 10 m le tout coulés dans du béton dosé à 350 kg/m³ y/c toutes sujétions de pose et de finitions
- Installions de système de réseaux hydraulique goutte à goutte

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales, il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations du Marché et avec les spécifications techniques.

A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 29 Juin 2022 sans réserve.

ONT SIGNE

CEA-AGRISAN	DEPARTEMENT BIOLOGIE VEGETALE UCAD	PARAR CONSULTING
S. N. SYLLA for S/12	A. KANE	



DATE D'ETABLISSEMENT	PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE		N° D'ORDRE : 002
29 Juillet 2022			ANNEE : 2022
MAITRE D'OUVRAGE	Université Cheikh Anta Diop RECTORAT		
ENTREPRISE	BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE)		
FINANCEMENT	IDA/SENEGAL : Accord de crédit N° 6390-SN		
INTITULE DU PROJET	Projet de Centre d'Excellence Africain Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA – AGRISAN) TRAVAUX DE REHABILITATION DE 5 LABORATOIRES LOT 1 : Salle de cours TP/TD Master 1^{er} étage (Département de biologie végétale-UCAD)		
N° MARCHE	N° T0139/22-DK	MONTANT MARCHE	DELAI D'EXECUTION
		8 901 035 FCFA TTC	2 mois



L'An Deux Mille Vingt-deux, le vendredi 29 juillet, une commission composée des membres ci-dessous :

- M. Samba Ndao SYLLA (Directeur du CEA-AGRISAN)
- M. Mame Samba MBAYE
- M. Aboubacry KANE
- M. Marc Bernard THIAW
- M. Mady CISSOKHO
- M. Souleymane BARRY (Directeur de BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE))

s'est rendue sur les sites des travaux en vue de procéder à la réception provisoire du marché N° T0139/22-DK, exécuté par l'Entreprise BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE) et relatifs aux travaux de :

- I- INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES
- II- CARRELAGE
- III- PLOMBERIE SANITAIRE
- IV-ELECTRICITE
- V- MENUISERIE BOIS
- VI- MENUISERIE ALUMINIUM
- VI- CLIMATISATION
- VII- PEINTURE

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), il a été constaté que les travaux sont conformes avec l'ensemble des obligations de l'Accord de Marché et avec le Cahier des Clauses Techniques, le Bordereau des prix et le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).



A la suite de la visite, aucune remarque particulière n'ayant été faite, la réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre du marché est prononcée, à compter du 29 Juillet 2022 sans réserves.

Fait à Dakar, le 29 Juillet 2022

ONT SIGNE :

<p>CEA-AGRISAN <i>Nasy Jambou</i> <i>Wuf</i></p>	<p>DEPARTEMENT BIOLOGIE VEGETALE UCAD <i>A. WAKE</i></p>	<p>BARRY JUNIOR ENTREPRISE (BJE) <i>[Signature]</i></p>
--	--	---



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

RECTORAT

DIRECTION DE LA GESTION DU DOMAINE UNIVERSITAIRE
DIVISION DE LA COMPTABILITE DES MATIERES

PROCES-VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE DE TRAVAUX

Le Jeudi 04 Mai 2023, nous membres de la commission de réception du Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, certifions la réalisation des travaux de réfection du laboratoire de formation continue en industrie alimentaire de l'Ecole Supérieure Polytechnique dans le cadre de l'exécution du budget pour l'année 2023, objet de la facture n° 01 de BARRY JUNIOR ENTREPRISE d'un montant de six millions deux cent quarante cinq mille trois cent vingt sept (6 245 327) francs CFA.

Ces travaux ont été bien effectués et sont conformes aux clauses et conditions fixées par la réglementation en vigueur.

En conséquence, nous déclarons que cette dépense peut être admise en règlement définitif.

En foi de quoi, le présent procès-verbal de réception technique de travaux est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Dakar, le 04 Mai 2023

ONT SIGNE :

Pour l'Entreprise

Les membres de la commission

Mr Abdou Khadre Mbacké NDIAYE

Bureau des Marchés
UCAD

Mr Massamba Sarr

Signature of Mr Massamba Sarr

Mr Birane Diop

Signature of Mr Birane Diop

Mme Ndéye Marème Diop

Signature of Mme Ndéye Marème Diop



CEA-AGRISAN

DRPCOT_CEA_050
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 5 LABORATOIRES POUR L'UNITE DE
COORDINATION DU CEA-AGRISAN

- *Lot 1 : Salle de cours TP/TD Master 1er étage (Département de biologie végétale-UCAD)*
- *Lot 2 : Salle de 3ème cycle (Département de biologie animale-UCAD)*
- *Lot 3 : Laboratoire de formation continue en industrie alimentaire (ESP-UCAD)*
- *Lot 4 : Salle de cours Master à la ferme-école de l'UGB (UFR SZATA-UGB)*
- *Lot 5 : Salle de cours Master Agro du Nouveau Bâtiment (ENSA-UIDT)*

<i>N* Référence</i>	<i>Marché</i>	<i>Lot/Site</i>	<i>Attributaire</i>	<i>Délai Exécution</i>
DRPCO T_CEA_050	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 5 LABORATOIRES	<i>Lot 1 :</i> Salle de cours TP/TTD Master 1er étage (Département de biologie végétale-UCAD)	BJE BARRY JUNIOR ENTREPRISE	60 jours
		<i>Lot 3 :</i> Laboratoire de formation continue en industrie alimentaire (ESP-UCAD)		
		<i>Lot 5 :</i> Salle de cours Master Agro du Nouveau Bâtiment (ENSA- UIDT)		
		<i>Lot 2 :</i> Salle de 3ème cycle (Département de biologie animale-UCAD)	G.C.S GUEYE COMPUTER SERVICES	60 jours
		<i>Lot 4 :</i> Salle de cours Master à la ferme-école de l'UGB (UFR S2ATA-UGB)		