



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN AGRICULTURE POUR LA
SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE(CEA-AGRISAN)**

CREDIT IDA N°63900-SN

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

(Du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2020)

N° 01

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

2. RAPPORT FINANCIER

- 2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
 - 2.1.1 Tous financements
 - 2.1.2 Crédit IDA
 - 2.1.3 Ressources Générées
- 2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/plan d'action du projet
 - 2.2.1 Crédit IDA
- 2.3 Etat du compte dédié
- 2.4 Réconciliation du compte dédié

3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

5. ANNEXES

- 5.1 Etats de rapprochement bancaire au 30 Juin 2020
- 5.2 Relevés bancaires au 30 Juin 2020
- 5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir

1. INTRODUCTION

Ce Rapport de Suivi Financier(RSF) du Projet couvre la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2020. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA et aux manuels de procédures des Centres d'Excellence Africain en matière de rapport de suivi financier.

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de déterminer :

- si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis,
- si l'exécution du Projet est en bonne voie,
- si les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du Projet et une situation spécifique au crédit IDA n° 63900-SN.

Le crédit IDA n° 63900-SN a été approuvé le 19 Juillet 2019 et la date d'entrée en vigueur est le 24 Janvier 2020. Le montant du financement est de 3 980 745 Euros soit 2 611 197 545 FCFA.

Le budget de l'exercice 2020 est de 1 795 389 893 FCFA.

Ce rapport comprend trois parties :

- la situation financière,
- l'avancement des activités,
- la situation de la passation des marchés.

2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET

AU 30 JUIN 2020

2.1. Tableau 1 : Source et utilisation des fonds

Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et cumulativement, ainsi que les dépenses qu'elles ont permises d'effectuer. Il est présenté par composante.

2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)

CEA-AGRISAN / UCAD – SENEGAL					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 1					
Exercice 2020					
Semestre finissant le 30/06/2020					
FRANCS CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus		480 219 560		480 219 560	
Fonds Reçus IDA Remboursement	480 219 560		480 219 560		
Ressources Générées					
Financement Total		480 219 560		480 219 560	
Dépenses du Projet par Composantes		17 572		17 572	
Formation					52 500 000
Recherche					2 500 000
Génération de Revenus					0
Partenariat					36 000 000
Gouvernance/Moyens Généraux	17 572		17 572		777 650 240
Total des dépenses		17 572		17 572	868 650 240
Encaissements moins dépenses		480 201 988		480 201 988	
Evolution nette de l'encaisse		480 201 988		480 201 988	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Trésoreries					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Total de l'encaisse d'ouverture					
Encaisse nette disponible		480 201 988		480 201 988	480 201 988
Solde de clôture de l'encaisse					
Comptes Remboursement	480 201 988		480 201 988		
COMPTES AGR					
Solde total de clôture de l'encaisse		480 201 988		480 201 988	-388 448 252

2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA n° 63900-SN)

CEA-AGRISAN / UCAD – SENEGAL

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2020

Semestre finissant le 30/06/2020

FRANCS CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus		480 219 560		480 219 560	
Fonds Reçus IDA Remboursement	480 219 560		480 219 560		
Ressources Générées					
Financement Total		480 219 560		480 219 560	
Dépenses du Projet par Composantes		17 572		17 572	
Formation					52 500 000
Recherche					2 500 000
Génération de Revenus					0
Partenariat					36 000 000
Gouvernance/Moyens Généraux	17 572		17 572		777 650 240
Total des dépenses		17 572		17 572	868 650 240
Encaissements moins dépenses		480 201 988		480 201 988	
Evolution nette de l'encaisse		480 201 988		480 201 988	
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Trésoreries					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Total de l'encaisse d'ouverture					
Encaisse nette disponible		480 201 988		480 201 988	480 201 988
Solde de clôture de l'encaisse					
Comptes Remboursement	480 201 988		480 201 988		
COMPTES AGR					
Solde total de clôture de l'encaisse		480 201 988		480 201 988	- 388 448 252

2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Ressources Générées)

CEA-AGRISAN / UCAD – SENEGAL

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2020

Semestre finissant le 30/06/2020

FRANCS CFA (XOF)

Page 1/1

Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
Fonds Reçus					
Fonds Reçus IDA Remboursement					
Ressources Générées					
Financement Total					
Dépenses du Projet par Composantes					
Formation					
Recherche					
Génération de Revenus					
Partenariat					
Gouvernance/Moyens Généraux					
Total des dépenses					
Encaissements moins dépenses					
Evolution nette de l'encaisse					
Solde d'ouverture de l'encaisse					
Trésoreries					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Total de l'encaisse d'ouverture					
Encaisse nette disponible					
Solde de clôture de l'encaisse					
Comptes Remboursement					
COMPTES AGR					
Solde total de clôture de l'encaisse					

Commentaires :

Au cours du 1^{er} semestre 2020, les ressources IDA mobilisées sont de l'ordre 480 219 560 FCFA représentant les fonds de la DRF N°01 du projet. Ce premier décaissement de l'IDA est reçu dans le compte bancaire du Projet le 08 juin 2020.

Par ailleurs, nous pouvons noter qu'à la date de ce rapport, ***le taux d'exécution global est nul sur le Crédit IDA N°63900-SN. Cette absence d'exécution financière du budget est causée en partie par le retard accusé dans la mise en place de l'équipe fudiciaire du comité d'exécution du Projet.***

A cette effet, le montant global des dépenses du semestre est nul et aucune ressource n'est encore générées car le processus est en train d'être mis en place.

2.2. Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité

2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements)

CEA-AGRISAN / UCAD - Sénégal									
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)									
Modèle : 1									
Exercice 2020									
Semestre finissant le 30/06/2020									
Franc CFA (XOF)									
Page 1/2									
Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
2A	FORMATION	590 505 093	0	590 505 093		0	0		
2A01	Renforcement des capacités physiques	268 750 160		268 750 160					
2A02	Renforcement des capacités des enseignants et du personnel administratif et technique	42 052 000		42 052 000					
2A03	Acquisition de ressources documentaires	2 500 000		2 500 000					
2A04	Dispense des enseignements en master dans les universités	45 500 160		45 500 160					
2A05	Dispense des enseignements en PHD dans les universités	11 833 173		11 833 173					
2A06	Dispense des enseignements de la formation continue et de la formation à la carte	0		0					
2A07	Allocation de kits pédagogiques et de bourses d'étude et de recherche	179 300 000		179 300 000					
2A08	Bureau d'information, d'assistance et de placement des étudiants	5 000 000		5 000 000					
2A09	Politique de genre	9 999 920		9 999 920					
2A10	Accréditation et certification du centre	2 999 920		2 999 920					
2A11	Voyages/Missions	22 569 760		22 569 760					
2B	RECHERCHE	185 500 160	0	185 500 160	0	0	0		
2B01	Renforcement des capacités de recherche	25 000 000		25 000 000					
2B02	Gestion des projets de recherche	152 999 920		152 999 920					
2B03	Dissémination des résultats de recherche	7 500 240		7 500 240					
2D	PARTENARIAT	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0		
2D01.10	Développement de partenariats avec les industriels et les partenaires sectoriels	30 000 000		30 000 000					
2D01.20	Développement de partenariats académiques nationaux et régionaux en matière de formation, de recherche et d'expertise en agriculture et en sécurité	30 000 000		30 000 000					
2D01.30	Organisation de tables rondes, signature de conventions de transfert de technologie	6 000 000		6 000 000					
2E	GOVERNANCE/MOYENS GENERAUX	953 384 640	17 572	953 367 068	0	17 572	0		
2E01	Frais de Personnel	138 350 000		138 350 000					
2E02	Fonctionnement	60 388 560	17 572	60 370 988		17 572			
2E03	Investissements	744 646 080		744 646 080					
2E04	Evaluations/Audits	10 000 000		10 000 000					
Total général		1 795 389 893	17 572	1 795 372 321	0	17 572	0		

Commentaires :

Durant le 1^{er} semestre 2020, les prévisions de décaissement sur les fonds IDA étaient de l'ordre de 1 795 389 893 FCFA mais aucune exécution financière n'a pu se faire. Le montant de 17 572 FCFA représente des frais bancaires facturés à tort et la banque UBA promet de procéder à la restitution de la valeur prélevée.

Par ailleurs, les prévisions de décaissement du 2nd semestre de 2020 sont de l'ordre de 868 650 240 FCFA sur les fonds IDA et compte tenu de la disponibilité financière de 480 201 988 FCFA au 30 juin 2020, la situation laisse apparaître un besoin en trésorerie de 388 448 252 FCFA.

**2.3. ETAT DU COMPTE DEDIE
AU 30 JUIN 2020**

Projet de Centre d'Excellence Africain en Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

(CEA-AGRISAN)

Etat du compte dédié

Période finissant le 30/06/2020

FRANCS CFA				
	Partie I			
		1. Avances reçues		480 219 560
		2. Dépenses éligibles antérieures		
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)				480 219 560
	Partie II			
		4. Solde d'ouverture au 01 Janvier 2020		0
		5. +/- ajustements		
		6. +/- : Avances de la période	480 219 560	
		7. (5 + 6)		480 219 560
8. (4 + 7)				480 219 560
		9. Solde de clôture au 30/06/2020		480 201 988
		10. +/- : Total ajustements		
		11. +/- : Dépenses éligibles de la période	17 572	
		12. (10 + 11)		17 572
13. (09 + 12)				480 219 560
		14. Différence (08 - 13)		0
	Partie III			
		15. Dépenses budgétisées à payer par la BM	868 650 240	
		16. - : Solde après ajustements	480 201 988	
		17. - : Paiements directs		
		18. (16 + 17)		480 201 988
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)				388 448 252

2.4. RECONCILIATION DU COMPTE DEDIE AU 30 JUIN 2020

**3. RAPPORT SUR L'AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 30 JUIN 2020**

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulés	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
PDO : Améliorer la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement postuniversitaire dans des universités sélectionnées										
Indicateur ODP 1: Nombre d'étudiants (nationaux et régionaux) inscrits en masters, doctorats et cours/programmes professionnels de courte durée dans les CEA (Nombre)		Nombre (Définition d'indicateur: compte de nouveaux étudiants nationaux et régionaux dans les programmes des CEA	Nombre total d'étudiants nationaux et régionaux inscrits aux nouveaux programme du CEA	90	90	90	95	100	100	
			Régionaux (Total)	14	15	15	15	15	15	
			Régionaux (Femmes)	7	5	6	7	7	7	
			Nationaux (Total)	76	75	75	80	85	85	
			Nationaux (Femmes)	32	38	30	34	40	40	
Indicateur ODP 1.a: Nombre d'étudiants en PhD inscrits à des programmes spécialisés aux CEA		Nombre (Définition d'indicateur: compte de nouveaux étudiants inscrits dans les programmes des CEA	Régionaux (Total)	4	4	4	4	5	5	
			Régionaux (Femmes)	2	2	2	2	3	3	
			Nationaux (Total)	7	7	9	9	10	10	
			Nationaux (Femmes)	2	2	3	3	10	10	
Indicateur ODP 1.b: Nombre d'étudiants en Master inscrits à des programmes spécialisés aux CEA		Nombre (Définition d'indicateur: compte de nouveaux étudiants nationaux et régionaux dans les programmes des CEA	Régionaux (Total)	10	13	13	13	14	14	
			Régionaux (Femmes)	5	5	5	5	7	7	
			Nationaux (Total)	69	76	75	75	80	80	
			Nationaux (Femmes)	30	23	30	30	35	35	
Indicateur OPD 1.c: Nombre d'étudiants		Nombre (Définition	Nombre total d'étudiants inscrits	14	14	12	14	18	18	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulés	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
régionaux inscrits à des programmes spécialisés aux CEA		d'indicateur: Compte de nouveaux étudiants régionaux inscrits dans les cours du CEA)	PhD Régionaux (Total)	4	4	2	3	4	4	
			PhD Régionaux (Femmes)	2	2	2	3	4	4	
			Master Régionaux (Total)	10	10	10	11	14	14	
			Master Régionaux (Femmes)	5	5	10	11	14	14	
			Prog. de courte durée Régionaux (Total)	0	0	40	40	40	40	
			Prog. de courte durée Régionaux (Femmes)	0	0	10	10	10	10	
Indicateur OPD 1.d: Nombre d'étudiantes (Femmes) inscrites dans des programmes spécialisés aux CEA		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de nouveaux étudiantes régionaux inscrits dans les cours du CEA)	Nombre total d'étudiants inscrits	39	90	90	90	95	95	
			PhD Femmes (Total)	4	4	5	5	7	7	
			PhD Femmes (Régionales)	2	2	3	3	4	4	
			Master Femmes (Total)	35	28	30	35	45	45	
			Master Femmes (Régionales)	5	5	6	7	8	8	
Indicateur OPD 1.e: Nombre d'étudiants inscrits dans des cours professionnels de courte durée aux CEA		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de nouveaux étudiants pertinents)	Régionaux (Total)	0	0	5	5	5	5	
			Régionaux (Femmes)	0	0	5	5	5	5	
			Nationaux (Total)	0	0	25	25	25	25	
			Nationaux (Femmes)	0	0	10	10	10	10	
Indicateur OPD 2: Nombre de programmes CEA et d'institutions hôtes		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de	Accréditations totales	0	0	2	2	2	0	
			Accréditations internationales	0	0	0	0	1	0	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulés	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
CEA ayant obtenu une accréditation internationale (Nombre)		programmes et institutions pertinents)	Accréditations régionales	0	0	0	0	1	0	
			Accréditations nationales	0	0	2	2	2	0	
			Evaluation des insuffisances	0	0	2	2	2	0	
			Auto-évaluation	0	0	2	2	2	2	
Indicateur OPD 2a: Nombre de programmes CEA qui obtiennent une accréditation internationale		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de programmes pertinents)	Accréditations totales	0	0	0	1	2	2	
			Accréditations internationales	0	0	0	0	1	1	
			Accréditations régionales	0	0	0	1	1	1	
			Accréditations nationales	0	0	2	2	2	2	
			Evaluation des insuffisances	0	0	2	2	2	2	
			Auto-évaluation	0	0	2	2	2	2	
Indicateur OPD 2b: Nombre d'institutions d'accueil CEA qui obtiennent une accréditation internationale		Nombre (Définition d'indicateur: Compte des institutions pertinentes)	Accréditations totales	0	0	0	1	2	0	
			Accréditations internationales	0	0	0	0	1	0	
			Accréditations régionales	0	0	0	1	1	0	
			Evaluation des insuffisances	0	0	2	2	2	0	
			Auto-évaluation	0	0	2	2	2	0	
Indicateur OPD 3: Part des institutions d'accueil du CEA ayant un plan stratégique exhaustif		Pourcentage (Part des institutions d'accueil du CEA pertinentes)	80%	0	100	100	100	100		

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulés	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
en vue d'une régionalisation (Pourcentage)										
Indicateur OPD 5: Nombre d'étudiants et de membres du corps professoral participant à des stages dans des institutions pertinentes (Nombre)		Nombre (Définition d'indicateur: Compte d'étudiants et d'enseignants ayant effectué des stages dans une industrie ou institution pertinente)	Nombre total d'étudiants et de professeurs qui sont allés en stage	0	5	20	25	25	25	
			Etudiants	0	2	15	15	15	15	
			Professeurs	0	3	5	10	10	10	
RESULTATS INTERMEDIARES (RI)										
Composante 1 - Création de nouveaux centres d'excellence d'Afrique et intensification de centres d'excellence d'Afrique, qui sont performants, en vue d'impact sur le développement										
Indicateur RI 2: Nombre de publications de recherche en relation avec les CEA dans des revues reconnues internationalement et revues par les pairs		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de publications de recherche liées à le CEA dans des magazines à comité de lecture internationalement reconnus)	Publications totales	0	34	45	50	60	60	
			Publications nationales	0	0	2	2	2	2	
			Publications régionales	0	34	34	52	62	62	
Indicateur RI 3: Nombre de		Nombre (Définition	Programmes totaux accrédités	0	0	2	3	3	3	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulés	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
nouveaux programmes accrédités nationalement ou régionalement (Master et Doctorat)		d'indicateur: Compte de programmes pertinents)	Nationaux	0	0	2	2	2	2	
			Régionaux	0	0	0	0	1	1	
Indicateur RI 4: Montant des recettes générées à l'externe par les CEA (Montant USD)		US Dollars (Définition d'indicateur: Montant en recettes externes générées par les CEA (Montant USD)	Revenus total	0	0	50 000	70 000	90 000	95 000	
			Sources nationales	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	
			Sources régionales	0	0	40 000	80 000	80 000	85 000	
Indicateur RI 5: Proportion des diplômés de Master et de Doctorat qui sont employés dans les 6 mois qui suivent leur obtention de diplôme		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de diplômés des CEA employés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme	Nombre total de diplômés des CEA employés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme	0	0	0	2	2	3	
			Régionaux (Total)	0	0	0	0	0	1	
			Régionaux (Femmes)	0	0	0	0	0	0	
			Nationaux (Total)	0	0	0	0	2	1	
			Nationaux (Femmes)	0	0	0	0	1	1	
Composante 2 - Stimulation des partenariats et des bourses régionaux										
Indicateur RI 11: Nombre de réseaux régionaux fonctionnant correctement établis par le projet		Nombre (Définition d'indicateur: Compte de reseaux régionaux pertinents	0	0	1	1	1	1	1	

Indicateurs de résultats au niveau d'OPD	Core	Unité de mesure	Détails	Résultats cumulés	Valeurs cibles (annuels)					Commentaires
					Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
Composante 3 - Renforcement du suivi et de la facilitation nationale et régionale du projet										
Indicateur RI 14: Nombre de bénéficiaires du projet		Nombre (Définition d'indicateur: Somme du nombre d'étudiants CEA, des professeurs et personnel technique CEA, des partenaires du secteur privé et des partenaires gouvernementaux)		0	101	107	125	134	134	

4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES AU 30 JUIN 2020

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN AGRICULTURE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (CEA-AGRISAN)

CREDIT IDA N° 63900-SN

Passation de marchés

Pour le semestre finissant le 30 Juin 2020

Montants en FCFA

Tableau 1 : Passation de marchés de biens (contrats non soumis à examen préalable)/i

N° de Réf.	Description	Devis	Méthode de passation	Echéancier (Dates)								Montant du contrat en F CFA	Nom du fournisseur
				Début préparation documents	Publicité	Appel d'offres	Ouverture des plis	Fin de l'évaluation	Signature du contrat	Livraison finale			
01													
02													
03													

5. ANNEXES

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVES BANCAIRES

PREVISIONS DE DECAISSEMENTS

Projet Centre d'Excellence Africain en Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle(CEA-AGRISAN) Crédit IDA N° 63900-SN					
Prévisions de décaissements semestre 2					
			Montant en FCFA		
			Sources des Fonds		
				Semestre 1	TOTAL
COMPOSANTE A : Formation	2A01	Renforcement des capacités physiques	IDA	50 000 000	50 000 000
	2A02	Renforcement des capacités des enseignants et du personnel administratif et technique	IDA	0	0
	2A03	Acquisition de ressources documentaires	IDA	2 500 000	2 500 000
	2A04	Dispense des enseignements en master dans les universités	IDA	0	0
	2A05	Dispense des enseignements en PHD dans les universités	IDA	0	0
	2A06	Dispense des enseignements de la formation continue et de la formation à la carte	IDA	0	0
	2A07	Allocation de kits pédagogiques et de bourses d'étude et de recherche	IDA	0	0
	2A08	Bureau d'information, d'assistance et de placement des étudiants	IDA	0	0
	2A09	Politique de genre	IDA	0	0
	2A10	Accréditation et certification du centre	IDA	0	0
	2A11	Voyages/Missions	IDA	0	0
Total A				52 500 000	52 500 000

COMPOSANTE B : Recherche	2B01	Renforcement des capacités de recherche	IDA	0	0
	2B02	Gestion des projets de recherche	IDA	0	0
	2B03	Dissémination des résultats de recherche	IDA	2 500 000	2 500 000
Total B				2 500 000	2 500 000
COMPOSANTE D : Partenariat	2D01.10	Développement de partenariats avec les industriels et les partenaires sectoriels	IDA	15 000 000	15 000 000
	2D01.20	Développement de partenariats académiques nationaux et régionaux en matière de formation, de recherche et d'expertise en agriculture et en sécurité	IDA	15 000 000	15 000 000
	2D01.30	Organisation de tables rondes, signature de conventions de transfert de technologie	IDA	6 000 000	6 000 000
Total D				36 000 000	36 000 000
COMPOSANTE D : Gouvernance/Moyens généraux	2E01	Frais de Personnel	IDA	65 250 000	65 250 000
	2E02	Fonctionnement	IDA	38 800 000	38 800 000
	2E03	Investissements	IDA	658 600 240	658 600 240
	2E04	Evaluations/Audits	IDA	15 000 000	15 000 000
Total E				777 650 240	777 650 240
TOTAUX				868 650 240	868 650 240