

RE: PPM des CEA de l'Université UCAD de Dakar (SENEGAL)

Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org>

Mer 24/03/2021 16:09

À : Marc Bernard THIAW <marcbernard.thiaw@ucad.edu.sn>

Cc : oussoubane <oussoubane@gmail.com>; El Hadj Samba Ndao SYLLA <samba.sylla@ucad.edu.sn>; babacar2.faye@ucad.edu.sn <babacar2.faye@ucad.edu.sn>; Sylvia Mkandawire <smkandawire@aau.org>; hbayusuf@worldbank.org <hbayusuf@worldbank.org>; Ekua Nuama Bentil <ebentil@worldbank.org>

Bonsoir Monsieur Thiaw

Toutes mes excuses pour le retard dans la révision du Plan d'Achat (PP) de le Centre **CEA-AGRISAN**. Dans l'ensemble, le PP a été bien préparé en se basant sur les stipulations du manuel de passation des marchés pour pour l'université.

Veuillez passer aux étapes suivantes tout en veillant à ce que le Centre garde une trace des activités de passation des marchés et des archives documentaires (archivage électronique et papier) pour faciliter un exercice d'examen postérieur à la passation des marchés.

Dear Mr. Thiaw,

Apologies for the delay in the review of the Procurement Plan (PP) for the Centre **CEA-AGRISAN**.

Overall the PP has been well prepared being guided by the stipulations of the procurement Manual for the University.

Kindly proceed with the next steps whilst ensuring that the Centre keeps a trail of procurement activities and documentary records (electronic and hard copy filing) to make easy a post procurement review exercise.

Emmanuel B. ANSONG
Procurement Specialist

Association of African Universities

African Universities House, Trinity Avenue, East Legon, Accra, Ghana

P. O. Box AN 5744, Accra-North, Ghana

Mobile: +233-20-99-77-890

Skype ID: ebansong@hotmail.com
[Website](#) | [Blog](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#)

Please consider the environment before printing this email

"The Voice for Higher Education in Africa"

From: Marc Bernard THIAW <marcbernard.thiaw@ucad.edu.sn>
Sent: Saturday, January 30, 2021 9:49 PM**To:** Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org>**Cc:** Ousmane NDIAYE <oussoubane@gmail.com>; El Hadj Samba Ndao SYLLA <samba.sylla@ucad.edu.sn>; babacar2.faye@ucad.edu.sn**Subject:** PPM des CEA de l'Université UCAD de Dakar (SENEGAL)**Bonsoir M. Emmanuel Ansong et l'équipe de l'AUA**

Ci joint le PPM des Centres d'Excellence Africains de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (SENEGAL)

Cordialement

Marc Bernard THIAW

**Responsable Passation des Marchés des Centres d'Excellence Africains de
l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (CEA/UCAD)**

Email: marcbernard.thiaw@ucad.edu.sn

Tel: 77 367 82 77



PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2021



Le Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) exécute au titre de la gestion 2021, un programme de passation de marchés publics financés par la Banque mondiale, conformément à ce plan de passation de marchés. **ACE IMPACT CEA-AGRISAN**

Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				
				lancement	attribution	démarrage	achèvement	
Acquisition d'équipements pour les locaux d'accueil des étudiants en stage dans les fermes (mobilier armoires lits tables etc)	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	02/11/2021	23/11/2021	10/12/2021	31/12/2021	28 000 000 FCFA
Acquisition d'équipements de laboratoires et des équipements pédagogiques dans les sites d'enseignement et de recherche	Fourniture	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	21/08/2021	14/10/2021	31/10/2021	21/11/2021	196 000 000 FCFA
Acquisition 2 Véhicules pickup double cabine pour le projet CEA-AGRISAN	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	08/04/2021	31/04/2021	28/05/2021	15/06/2021	47 000 240 FCFA
Acquisition de supports de communication (Kakemono, conception et diffusion de dépliants etc)	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Restreinte (DRPR)	15/04/2021	30/04/2021	10/05/2021	31/05/2021	10 000 000 FCFA
Maîtrise d'Œuvre pour l'aménagement des champs et fermes-écoles et construction locaux d'accueil des étudiants	P.I	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Restreinte (DRPR)	15/04/2021	09/05/2021	16/05/2021	16/06/2021	12 600 000 FCFA
Travaux d'aménagement de Champs et fermes-écoles	Travaux	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	01/07/2021	13/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	98 000 000 FCFA

Réalizations envisagées	Type de marché	Source(s) de financement	Mode de passation	Date prévue				
				lancement	attribution	démarrage	achèvement	
Travaux de construction locaux d'accueil des étudiants en stage à Niakhéné	Travaux	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	01/07/2021	13/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	57 400 000 FCFA
Maîtrise d'Œuvre pour la réhabilitation des 6 laboratoires	P.I	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix Simple (DRPS)	12/04/2021	20/04/2021	05/05/2021	05/06/2021	2 520 000 FCFA
Travaux de réhabilitation des 6 laboratoires	Travaux	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	10/08/2021	03/09/2021	17/09/2021	22/12/2021	47 880 000 FCFA
Maîtrise d'Œuvre pour les travaux de Fournitures et pose de serres équipées	P.I	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Simple (DRPS)	06/04/2021	15/04/2021	25/04/2021	25/05/2021	4 990 000 FCFA
Travaux Fourniture et pose de serres équipées de dispositifs hors sol et système d'arrosage	Travaux	Banque Mondiale	Appel d'offres ouvert (AOO)	18/06/2021	04/08/2021	25/08/2021	27/12/2021	95 810 000 FCFA
Acquisition de matériel de visioconférence	Fourniture	Banque Mondiale	Demande de Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)	06/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	30/05/2021	23 600 000 FCFA



CONSULTATIONS 2022

- Plans de passations (513)
- Avis généraux (142)
- Appels d'offres (175)
- Avis d'attribution (112)
- Ententes directes (0)
- Arrêtés de résiliation (0)
- Contentieux (14)
- Résolutions (0)
- Saisines DCMP (1106)

[Accueil](#) • [Plans de passation](#)

[Plans de passation](#) > [Etablissements Publics](#) > [Université Cheikh Anta Diop de Dakar](#) RECTORAT 2021

Informations générales

Gestion 2021 ▼

Références: P_UCAD_2021_19

Télécharger la version électronique :

Version : 19 du 06/12/2021 ▼

▼
 ▼
 ▼
 ▼

Légende:

- Nouvelle réalisation
- Réalisation modifiée
- Réalisation supprimée

RECHERCHER UN AVIS

[Recherche avancée](#)

ALERTES

Soyez automatiquement alerté.

[Abonnez-vous](#)

LISTE ROUGE

[Cliquez ici](#) pour consulter la liste des entreprises exclues du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics

DÉNONCIATIONS

[Cliquez ici](#) pour faire une dénonciation anonyme

STATISTIQUES

[Cliquez ici](#) pour consulter les statistiques

Réf.	Réalizations envisagées	Type de marché	Mode de passation	Date prévue	
				lancement	attribution
Centre d'Excellence Africain					
C_CEA_035	Sélection d'un consultant en passation des marchés pour le projet des Centres d'Excellence Africain de l'UCAD	Prestations Intellectuelles/Consultants	Demande de Renseignement et de Prix simple	08/04/2021	15/04/2021
C_CEA_037	Recrutement d'un consultant individuel en sauvegarde environnementale et sociale	Prestations Intellectuelles/Consultants	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	16/11/2021	20/11/2021
C_CEA_038	Sélection d'un maître d'œuvre pour la construction d'un bâtiment R+2 devant abriter les activités d'enseignement et de recherche du CEA-AGIR	Prestations Intellectuelles/Consultants	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	15/04/2021	09/05/2021
C_CEA_046	Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des champs et fermes-écoles et construction locaux d'accueil des étudiants	Prestations Intellectuelles/Consultants	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	15/04/2021	09/05/2021
C_CEA_049	Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des 6 laboratoires	Prestations Intellectuelles/Consultants	Demande de Renseignement et de Prix simple	12/04/2021	20/04/2021
C_CEA_051	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de fourniture et pose de serres équipées	Prestations Intellectuelles/Consultants	Demande de Renseignement et de Prix simple	06/04/2021	15/04/2021
F_CEA_034	Acquisition du matériel médical (des mannequins, lits d'hôpital) destiné au Centre de simulation du CEA-SAMEF et de matériels informatiques en deux lots	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	21/10/2021	03/11/2021
F_CEA_036	Acquisition de logiciels et stockage cloud, de plateforme de gestion administrative et technique des auto-évaluations	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	30/04/2021	17/05/2021

F_CEA_040	Acquisition d'un véhicule 4*4 pour l'unité de coordination du CEA-AGIR et de 2 véhicules pick-up double cabine pour le projet CEA-AGRISAN en 2 lots	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	30/07/2021	18/08/2021	
F_CEA_041	Acquisition de visioconférence pour le CEA-AGIR et le CEA-AGRISAN réparti en 2 lots	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	18/06/2021	09/07/2021	
F_CEA_042	Acquisition d'équipements (mobilier, armoires, lits, tables etc.) pour les locaux d'accueil des étudiants en stage dans les fermes (mobilier, armoires, lits, tables etc.)	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	02/11/2021	23/11/2021	
F_CEA_043	Acquisition d'équipements de laboratoires(Microscopes, bain marie, PH mètres) .relance	Fournitures	Appel d'Offres Ouvert	31/10/2021	17/11/2021	
F_CEA_045	Acquisition de supports de communication (Kakemono, conception et diffusion de dépliants etc)	Fournitures	Demande de Renseignement et de Prix restreinte	15/04/2021	30/04/2021	
T_CEA_033	Travaux d'aménagements du centre de Simulation du CEA-SAMEF	Travaux	Demande de Renseignement et de Prix simple	15/04/2021	22/04/2021	
T_CEA_039	Travaux de construction d'un bâtiment (R+2) destiné à abriter les activités d'enseignement et de recherche du CEA-AGIR	Travaux	Appel d'Offres Ouvert	18/06/2021	04/08/2021	
T_CEA_047	Travaux d'aménagement de champs et fermes-écoles	Travaux	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	15/11/2021	01/12/2021	
T_CEA_048	Travaux de construction locaux d'accueil des étudiants en stage à Niakhène	Travaux	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	30/07/2021	19/08/2021	
T_CEA_050	Travaux de réhabilitation des 5 laboratoires	Travaux	Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte	18/11/2021	30/11/2021	
T_CEA_052	Travaux fourniture et pose de serres équipées de dispositifs hors sol et système d'arrosage	Travaux	Appel d'Offres Ouvert	18/06/2021	04/08/2021	