

Outlook

**Re: Request for Submission of 2025 Procurement Plans and 2024 Performance Reports /
Demande de soumission des plans de passation des marchés pour 2025 et des rapports
de performance pour 2024**

À partir de Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org>
Date Mer 22/01/2025 16:37
À Marc Bernard THIAW <marcbernard.thiaw@ucad.edu.sn>
Cc Sylvia Mkandawire <smkandawire@aau.org>

Bonsoir Marc,

Nous vous remercions de nous avoir communiqué le plan de passation des marchés 2025 pour vos centres CEA-SAMEF, CEA-AGIR et CEA-AGRISAN.

Il semble que le PP se concentre sur l'acquisition de nouveaux biens, travaux et services **pour l'année 2025 uniquement** et omet les contrats en cours:

CEA-AGIR

1. Equipement de 3 laboratoires polyvalents d'analyses biologiques et physico-chimiques pour le CEA-AGIR (450.000,00 \$)
2. Acquisition de matériel pour l'équipement d'une salle intelligente pour la pédagogie en environnement collaboratif et technologique (PECT) et la géomatique pour le CEA-AGIR (105 000,00 \$)
3. Construction d'un bâtiment R+4 pour abriter les centres d'excellence africains de l'UCAD - T_CEA_007 - CEA AGIR (7 249 967,76 \$)

CEA-AGRISAN

1. Construction de locaux pour les stages d'étudiants à NIAKHENE (107 622,81 \$)
2. Acquisition de matériel de laboratoire de langues pour le CEA-AGRISAN (105 000,00 \$)

Veillez vous assurer que ces contrats en cours sont inclus dans le plan de passation de marchés mis à jour.

Veillez poursuivre les activités prévues et accélérer les procédures de passation de marchés afin de garantir l'achèvement des contrats d'ici la fin du mois de mai 2025.

Dear Marc,

Thank you for sharing the 2025 Procurement Plan for your Centres CEA-SAMEF, CEA-AGIR and CEA-AGRISAN.

It appears that the PP focused on procuring new goods, works, and services for the **year 2025 only and** omitted the ongoing contracts:

CEA-AGIR

1. Equipment of 3 multi-purpose laboratories for biological and physicochemical analyses for CEA-AGIR (\$450,000.00)
2. Material acquisition for equipment of an intelligent room for Pedagogy in Collaborative and Technological Environment (PECT) and geomatics for CEA-AGIR (\$105,000.00)
3. Construction of an R+4 building to house UCAD's African Centers of Excellence - T_CEA_007 - CEA AGIR (\$7,249,967.76)

CEA-AGRISAN

1. Construction of premises for student internships in NIAKHENE (\$107,622.81)
2. Acquisition of language laboratory equipment for CEA-AGRISAN (\$105,000.00)

Kindly ensure these ongoing contracts are included in the updated Procurement Plan.

Please proceed with the planned activities and expedite the procurement procedures to ensure contract completion by the end of May 2025.

Emmanuel B. ANSONG Procurement Specialist

Association of African Universities

African Universities House, Trinity Avenue, East Legon, Accra, Ghana

P. O. Box AN 5744, Accra-North, Ghana

Mobile: +233-20-99-77-890

[Website](#) | [Blog](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#)

Please consider the environment before printing this email

"The Voice for Higher Education in Africa"

From: Marc Bernard THIAW <marcbernard.thiaw@ucad.edu.sn>

Sent: Tuesday, 21 January 2025 12:24

To: kombatetani@yahoo.fr <kombatetani@yahoo.fr>; gnanvidotome@yahoo.fr <gnanvidotome@yahoo.fr>; onaziestherene74@gmail.com <onaziestherene74@gmail.com>; daoudaliou1974@gmail.com <daoudaliou1974@gmail.com>; francoise.yedan@2ie-edu.org <francoise.yedan@2ie-edu.org>; adamasori@gmail.com <adamasori@gmail.com>; adegbami1@gmail.com <adegbami1@gmail.com>; mabogro@ug.edu.gh <mabogro@ug.edu.gh>; famcabou@gmail.com <famcabou@gmail.com>; yenulambon@gmail.com <yenulambon@gmail.com>; kounoudjik@gmail.com <kounoudjik@gmail.com>; amadou.simal@2ie-edu.org <amadou.simal@2ie-edu.org>; ishayanuhu2006@yahoo.com <ishayanuhu2006@yahoo.com>; bolusegun@unilag.edu.ng <bolusegun@unilag.edu.ng>; nampofo@ucc.edu.gh <nampofo@ucc.edu.gh>; loesyannick@ensea.ed.ci <loesyannick@ensea.ed.ci>; abiyoudanielle@gmail.com <abiyoudanielle@gmail.com>; kazeembaiye@yahoo.com <kazeembaiye@yahoo.com>; mahams71@yahoo.com <mahams71@yahoo.com>; ibisime.etela@uniport.edu.ng <ibisime.etela@uniport.edu.ng>; rabiuhshagagi@gmail.com <rabiuhshagagi@gmail.com>; hokadir@gmail.com <hokadir@gmail.com>; isabuertey@ug.edu.gh <isabuertey@ug.edu.gh>; obinna.onyegbuna@unn.edu.ng <obinna.onyegbuna@unn.edu.ng>; msourabie@outlook.com <msourabie@outlook.com>; dembans@yahoo.com <dembans@yahoo.com>; marwan.mensur@gmail.com <marwan.mensur@gmail.com>; ebamoah@ug.edu.gh <ebamoah@ug.edu.gh>; Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org>

Cc: Sylvia Mkandawire <smkandawire@aau.org>

Subject: RE: Request for Submission of 2025 Procurement Plans and 2024 Performance Reports / Demande de soumission des plans de passation des marchés pour 2025 et des rapports de performance pour 2024

Bonjour Monsieur Emmanuel

Veillez recevoir le Plan de passation des marchés des CEA-de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar à savoir le CEA-SAMEF, le CEA-AGRISAN et le CEA-AGIR.

Bonne réception

Marc Bernard THIAW

Manager Spécialiste en Passation des marchés (MSPM)

Responsable de la Passation des Marchés du Projet de Centres d'Excellence Africains de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/ Sénégal (CEA/UCAD)

Email: marcbernard.thiaw@ucad.edu.sn

Tel: +221 77 367 82 77

De : Tani KOMBATE <kombatetani@yahoo.fr>

Envoyé : lundi 20 janvier 2025 13:48

À : gnanvidotome@yahoo.fr <gnanvidotome@yahoo.fr>; onaziestherene74@gmail.com <onaziestherene74@gmail.com>; daoudaliou1974@gmail.com <daoudaliou1974@gmail.com>; francoise.yedan@2ie-edu.org <francoise.yedan@2ie-edu.org>; adamasori@gmail.com <adamasori@gmail.com>; adegbami1@gmail.com <adegbami1@gmail.com>; mabogro@ug.edu.gh <mabogro@ug.edu.gh>; Marc Bernard THIAW <marcbernard.thiaw@ucad.edu.sn>; famcabou@gmail.com <famcabou@gmail.com>; yenulambon@gmail.com <yenulambon@gmail.com>; kounoudjik@gmail.com <kounoudjik@gmail.com>; amadou.simal@2ie-edu.org <amadou.simal@2ie-edu.org>; ishayanuhu2006@yahoo.com <ishayanuhu2006@yahoo.com>; bolusegun@unilag.edu.ng <bolusegun@unilag.edu.ng>; nampofo@ucc.edu.gh <nampofo@ucc.edu.gh>; loesyannick@ensea.ed.ci <loesyannick@ensea.ed.ci>; abiyoudanielle@gmail.com <abiyoudanielle@gmail.com>; kazeembaiye@yahoo.com <kazeembaiye@yahoo.com>; mahams71@yahoo.com <mahams71@yahoo.com>; ibisime.etela@uniport.edu.ng <ibisime.etela@uniport.edu.ng>; rabiuhisagagi@gmail.com <rabiuhisagagi@gmail.com>; hokadir@gmail.com <hokadir@gmail.com>; isabuertey@ug.edu.gh <isabuertey@ug.edu.gh>; obinna.onyegbuna@unn.edu.ng <obinna.onyegbuna@unn.edu.ng>; msourabie@outlook.com <msourabie@outlook.com>; dembans@yahoo.com <dembans@yahoo.com>; marwan.mensur@gmail.com <marwan.mensur@gmail.com>; ebamoah@ug.edu.gh <ebamoah@ug.edu.gh>; Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org>

Cc : Sylvia Mkandawire <smkandawire@aau.org>

Objet : Re: Request for Submission of 2025 Procurement Plans and 2024 Performance Reports / Demande de soumission des plans de passation des marchés pour 2025 et des rapports de performance pour 2024

Vous n'obtenez pas souvent d'e-mail à partir de kombatetani@yahoo.fr.

[Pourquoi c'est important](#)

Bonjour Monsieur ANSONG.

Veillez trouver le rapport de performance du CERSA au 31 décembre 2024.

Cordialement.

Le lundi 20 janvier 2025 à 12:47:11 UTC, Tani KOMBATE <kombatetani@yahoo.fr> a écrit :

Bonjour Monsieur ANSONG.

Veillez trouver le rapport de performance du CERSA au 31 décembre 2024.

Cordialement.

Le jeudi 16 janvier 2025 à 10:35:32 UTC, Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org> a écrit :

Dear Colleagues,

This is a kind reminder that the 2025 Procurement Plan for your Centre(s) is yet to be submitted.

If your Centre(s) does not have any procurement activities planned for 2025, please still respond to this email to confirm that.

Thank you.

Chers collègues,

Nous vous rappelons que le plan de passation de marchés pour 2025 de votre (vos) centre(s) doit encore être soumis.

Si votre (vos) centre(s) n'a (n'ont) pas d'activités de marchés publics prévues pour 2025, veuillez tout de même répondre à ce courriel pour le confirmer.

Nous vous remercions de votre attention.

Emmanuel B. ANSONG **Procurement Specialist**

Association of African Universities

African Universities House, Trinity Avenue, East Legon, Accra, Ghana

P. O. Box AN 5744, Accra-North, Ghana

Mobile: +233-20-99-77-890

[Website](#) | [Blog](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#)

Please consider the environment before printing this email

"The Voice for Higher Education in Africa"

From: Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org>
Sent: Saturday, 21 December 2024 21:13
To: ACE Impact Procurement Focal Persons <ACEImpactProcurementFocalPersons@aau.org>
Cc: ACEIMPACTCenterLeaders <aceimpactcenterleaders@aau.org>; Sylvia Mkandawire <smkandawire@aau.org>
Subject: Re: Request for Submission of 2025 Procurement Plans and 2024 Performance Reports / Demande de soumission des plans de passation des marchés pour 2025 et des rapports de performance pour 2024

Dear Colleagues,

This is a reminder of the guidelines for the submission of your 2025 procurement plans discussed during the virtual Procurement Support Session at the 12th Regional Workshop in November.

1. **The 2025 Procurement Plans must be submitted by 15th January 2025 at the latest, with the following considerations:**
 - a. **Ongoing Contracts Related to DLI 4.3:** Ensure all such contracts are completed by 28th February 2025, as milestones will be verified in March 2025.
 - b. **Other Ongoing Contracts:** Include contracts planned for completion in 2025 that require payments.
 - c. **Construction Work:** No new construction projects are allowed.
 - d. **New Procurement Activities (excluding DLI 4.3):**
 - i. For example, the procurement of consumables, reagents for equipment, and low-value goods.
 - ii. All procurements under this category must be completed by 31st May 2025.
2. **Procurement Performance Reports for 2024** are to be submitted by end of February 2025
3. Submission of **Procurement Audit Reports for 2024** is:
 - a. **Mandatory:** For Centres that have not yet fully achieved this DLI.
 - b. **Recommended:** For all the other Centres so that we can follow up on the recommendation of the previous audits.

Do not hesitate to let me know if any clarification is needed.

Chers collègues

Nous vous rappelons ici les lignes directrices pour la soumission de vos plans d'approvisionnement 2025, qui ont été discutées lors de la session virtuelle de soutien à l'approvisionnement lors du 12e atelier régional en novembre.

1. Les plans de passation de marchés pour 2025 doivent être soumis au plus tard le 15 janvier 2025, en tenant compte des éléments suivants :
 - a. **Contrats en cours liés au DLI 4.3 :** Veillez à ce que tous ces contrats soient achevés avant le 28 février 2025, car les étapes seront vérifiées en mars 2025.
 - b. **Autres contrats en cours :** Inclure les contrats dont l'achèvement est prévu en 2025 et qui nécessitent des paiements.
 - c. **Travaux de construction :** Aucun nouveau projet de construction n'est autorisé.
 - d. **Nouvelles activités de passation de marchés (à l'exclusion du DLI 4.3) :**
 - i. Par exemple, l'achat de consommables, de réactifs pour l'équipement et de biens de faible valeur.
 - ii. Tous les achats relevant de cette catégorie doivent être achevés avant le 31 mai 2025.
2. Les rapports sur les **performances en matière de passation de marchés pour 2024** doivent être soumis avant la fin du mois de février 2025.
3. La soumission des rapports **d'audit des marchés publics pour 2024** est :
 - a. **Obligatoire :** Pour les centres qui n'ont pas encore pleinement atteint cet IDD.
 - b. **Recommandée :** Pour tous les autres centres afin que nous puissions suivre les recommandations des audits précédents.

N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'éclaircissements.

Emmanuel B. ANSONG
Procurement Specialist

Association of African Universities

African Universities House, Trinity Avenue, East Legon, Accra, Ghana

P. O. Box AN 5744, Accra-North, Ghana

Mobile: +233-20-99-77-890

[Website](#) | [Blog](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#)

Please consider the environment before printing this email

"The Voice for Higher Education in Africa"

From: Emmanuel Bamfo Ansong <ebansong@aau.org>

Sent: Tuesday, 14 November 2023 11:38

To: ACE Impact Procurement Focal Persons <ACEImpactProcurementFocalPersons@aau.org>
Cc: ACEIMPACTCenterLeaders <aceimpactcenterleaders@aau.org>; Sylvia Mkandawire <smkandawire@aau.org>
Subject: Request for Submission of 2024 Procurement Plans and 2023 Performance Reports /
Demande de soumission des plans de passation des marchés pour 2024 et des rapports de performance pour 2023

Dear Procurement Focal Persons / ACE Impact Centre Leaders

I am writing on behalf of the ACE Impact Project's Senior Project Manager to request the submission of your Centers' proposed procurement plans (PPs) for the year 2024 for review and comments.

Please note the following:

1. Any procurement activities from the year 2023, which are expected to have payments in 2024, must be included in the 2024 PP if not cancelled. For such ongoing activities, please provide actual dates for achieved milestones.
2. All procurement contracts for civil works (construction) and the purchase of large equipment should be finalized by the end of January 2024.
3. Completion of all civil works and purchase of large equipment contracts is expected by the end of June 2024.

Additionally, as the year 2023 is nearing its end, we kindly request the submission of Procurement Performance Reports for the period from January 01, 2023, to November 30, 2023, using the attached template.

We would appreciate receiving the requested documents before the close of business on Friday, December 8, 2023. Thank you for your prompt attention to this matter.

FR

Chers responsables de la passation des marchés / Directeurs des centres CEA Impact.

Je vous écris au nom du gestionnaire principal du projet CEA Impact pour demander la soumission des plans de passation de marchés (PP) proposés par vos centres pour l'année 2024, pour examen et commentaires.

Veillez noter ce qui suit :

1. Toute activité d'approvisionnement de l'année 2023, qui devrait donner lieu à des paiements en 2024, doit être incluse dans le PP 2024 si elle n'est pas annulée. Pour ces activités en cours, veuillez fournir les dates réelles des jalons atteints.
2. Tous les contrats de passation de marchés pour les travaux de génie civil (construction) et l'achat de gros équipements devraient être finalisés d'ici la fin du mois de janvier 2024.
3. L'achèvement de tous les contrats de travaux de génie civil et d'achat de gros équipements est prévu pour la fin juin 2024.

En outre, comme l'année 2023 touche à sa fin, nous vous demandons de bien vouloir soumettre les rapports sur les performances en matière de passation de marchés pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, en utilisant le modèle ci-joint.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir les documents demandés avant la fin

de la journée du vendredi 8 décembre 2023. Merci de votre prompt attention à cette question.

Emmanuel B. ANSONG
Procurement Specialist

Association of African Universities
African Universities House, Trinity Avenue, East Legon, Accra, Ghana
P. O. Box AN 5744, Accra-North, Ghana

Mobile: +233-20-99-77-890
Skype ID: ebansong@hotmail.com

[Website](#) | [Blog](#) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#)

Please consider the environment before printing this email

"The Voice for Higher Education in Africa"